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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

1. INTRODUCCIO

Aquesta Memoaria Técnica, que formara part del contracte, té la finalitat de descriure els
treballs a desenvolupar i definir les condicions, necessitats, directrius i criteris técnics generals
que han de servir de base per a la realitzacié dels treballs encarregats, definicié6 executiva i
construccié del Centre Civic i Social de Salardu, a Naut Aran, segons avantprojecte i concretar
la redaccio i presentacio dels diferents documents en la realitzacié dels quals ha d’intervenir
el Projectista adjudicatari/adjudicataria de I’encarrec (d’ara endavant, el Projectista o
I’Adjudicatari), perqué el contingut de I’encarrec, una vegada quedi garantida i assegurada
la seva qualitat i coheréncia, pugui ésser rebut i acceptat per I’Ajuntament de Naut Aran com
a organ de contractacio.

Donades les especials caracteristiques de la licitacid, la gestié del projecte i la seva
construccio, les condicions de la licitacié sén un intent de redefinir les relacionsi les dinamiques
que s’estableixen en la definicié del projecte de I’obra per garantir els minims terminis de en
la redaccioé del projecte aixi com en I’execuci6 de les obres, amb la maxima qualitat i amb
els minims costos possibles.

2. OBJECTE DE L’ENCARREC | ABAST

L'objecte d'aquesta Memoria Técnica és la regulacié dels termes i condicions per a
I'adjudicacié per part de I’Ajuntament de Naut Aran, mitjancant el procediment de concurs
de projectes amb intervencio de Jurat, per a laredaccio del projecte basic, projecte executiu
i direccié de les posteriors obres del centre Civic i Social de Salarda.

Dins dels treballs corresponents a I’encarrec, s’inclouen la redaccié del projecte -basic i
executiu-, i la direccié de les obres i direccié d’execucio i coordinacio de seguretat i salut -
edificacio, urbanitzacid, coordinacié de noves instal-lacions i desviament d’instal-lacions,
conduccions existents, implantacid, accessos, , adequacio de I’entorn i de I'accés d’usuaris i
professionals, etc.- necessaries pel correcte funcionament de I’edjfici.

La definicié dels processos i solucions constructives hauran d’anar orientades a la flexibilitat
funcional, reduccié de terminis de projecte i execucid i garantia de qualitat.

Sistemes en els diferents sistemes: estructura, envolupants, divisories interiors, acabats interiors i
instal-lacions.

Tots els sistemes constructius proposats han de ser coherents amb les propostes de planificacio
i sequéncies constructives.

Caldra tenir en compte, a I’hora de I'eleccid dels sistemes, la proposta de seqiencies
repetitives en la mesura del possible.

També, s’inclouen com a treballs a desenvolupar per I’Adjudicatari, dins la fase de redacci6
del projecte, les gestions que s’hagin de realitzar, amb companyies de serveis i organismes
competents en referéncia a la legislacié de seguretat industrial, proteccié contra incendis i
reglaments aplicables . Aquestes gestions amb els organismes i companyies de serveis hauran
de realitzar-se simultaniament davant d’organismes i, sis’escau a la redaccio del Projecte, per
tal de que quedin perfectament definits tots els serveis i infraestructures, d’acord amb les
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exigéncies de caracter técnic que s’hagin establert. En cas de que els organismes publics o
les companyies subministradores ho sol-licitin, I’Adjudicatari redactara els projectes especifics
qgue puguin sol-licitar. Les autoritzacions corresponents s’adjuntaran com a documentacio
complementaria del projecte. Aquests treballs i altres assimilables no suposaran un increment
en els honoraris convinguts.

L’adjudicatari, d'acord amb les disposicions dels plecs de licitaci6, assumeix al seu carrec
exclusiu:

e Laredaccio del projecte técnic: basic i executiu, tant d’obra civil com d’instal-lacions
i urbanitzacio, que requerira de la prévia aprovacio per part de I’Ajuntament de Naut
Aran.

e La redaccié de l'estudi de seguretat i salut, la redaccié dels projectes per a la
legalitzacié de les instal-lacions al departament d’industria, i qualsevol altre
autoritzacio exigible s'escau.

e La Certificacio Energética

e La redacci6 de projecte de licencia ambiental (LA) i direccid licencia ambiental
aniran a carrec de I’adjudicatari.

e La direcci6 d’obra, direccié d’execucié i coordinacié de seguretat i salut, incloent-hi
tots els drets de visat de col-legis professionals implicats si s’escauen (*).

e Altres estudis i altra documentacio derivats de la implementacio de I’edifici i de la seva
legalitzacio si s’escauen. (paisatgistics, tractaments especials...)

e Seran també de la seva responsabilitat i al seu carrec lI'adicié de la documentacié
necessaria i dels esquemes i/o planols de detall que en cada moment facin falta per
la correcte execucidé de les obres objecte d'aquest plec i/o a qualsevol altre
intervencié que s'acordi amb I’Ajuntament de Naut Aran.

(*) L’article de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector PUblic estableix que abans de
I’aprovacio del projecte quan el pressupost bases de licitacid d’un contracte d’obres sigui igual o
superior a 500.000 euros (IVA exclos), el organs de contractacié hauran de demanar un informe de la
corresponent oficina o unitat de supervisid de projectes encarregades de verificar que s’han tingut en
compte les disposicions generals de caracter legal o reglamentari aixi com la normativa técnica que
resulti d’aplicacié.

Aixi, I’Oficina de Supervisié6 de Projectes (OSP) de la Diputacié de Lleida s’encarregara de, abans de
I'aprovacio del projecte, de redactar I'informe de validacié de tota la documentacio técnica del

projecte redactat per I’equip guanyador. En cas de que I'informe contingui prescripcions sobre el
projecte presentat, aquest projecte haura de modificar-se per tal d’obtenir informe favorable.

L’adjudicatari haura d’elaborar, redactari presentar a I’Ajuntament de Naut Aran un projecte
pre-basic, un basic avancat amb possibles fases d’execucid, un basic amb un pressupost
desglossat per capitols, un executiu d'obres d’edificacio i instal-lacions que compleixi amb tots
els requeriments i prescripcions técniques definides en aquesta memaoria técnica, aixi com
amb tots els requeriments de les normatives d'aplicacio vigentsi els que resultin del compliment
dels condicionants per a I’obtencio de la licéncia ambiental. Aixi mateix I’adjudicatari sera el
responsable de la Direccié de I’obra.



El projecte executiu d’obres i d’instal-lacions es podra realitzar per fases o capitols relacionats
amb el procés constructiu.

Es a dir, amb I’objectiu d’ajustar-se a les fases de projecte es podran fer lliuraments d’executius
parcials, a recollir a I’executiu final. Aquests executius parcials, en tot cas, hauran de tenir
coheréncia per si mateix i amb el global de I’edifici. Es a dir, hauran de contemplar totes les
implicacions normatives i constructives entre aquest paquet parcial i la resta del projecte
pendents de definir.

Caldra a més elaborar un calendari detallat de totes les activitats necessaries per portar a
terme l'execuci6 de l'obra

3. PRESTACIONS

La documentacio d’aquest treball s’ajustara al seglient esquema general.
Definicié del desplegament dels lliuraments i documentacio del projecte

Com a minim i sempre segons requeriment de I’Ajuntament de Naut Aran caldra realitzar els
seguents liuraments de documentacio per a la seva validacio per I’Ajuntament de Naut Aran,
en funcid de I’evolucioé de I'obra:

e Projecte pre-basic amb ajust de distribucié i funcional respecte I'avantprojecte
inclos en la licitacio, si és el cas.

¢ Projecte basic avancat, amb definicioé de les fases d’execucio.
e Projecte basic, amb pressupost desglossat per capitols.

e Projecte executiu per la tramitacié municipal de I’expedient de licitacié d’obres
corresponent.

e Pertal de garantir terminis, es podran presentar Projectes executius o constructius
parcials.

Aquests projectes constructius parcial podrien ser, a tall d’exemple:
o0 Projecte de treballs previs

o0 Projecte de fonaments i d’estructura i volumetria de I'aparcament
soterrat.

o0 Projecte d’equipaments comunitaris, biblioteca, centre de dia, etc
o0 Projecte dels allotjiaments dotacionals
0 Projecte d’urbanitzacioé per fases
o Sistemes de produccio
o Projecte d’instal-lacio fotovoltaica
= Projecte executiu sencer, amb la integracié de tots els documents parcials validats.

= Pressupost desglossat incorporat a I’executiu amb amidaments reals, partides amb
capitols i subcapitols, preus unitaris descomposats, justificacié de preus, i quadre de
preus segons normativa d’aplicacio.

Tots aquest paquets fan referéncia tant al projecte d’edificacié com al d’urbanitzacio.



La documentacié dels projectes, requerira de la validacidé i acceptacié per part de
I’Ajuntament de Naut Aran per considerar-se entregada.

CONTINGUT DEL PROJECTE BASIC AVANCAT: el projecte basic avancat que haura d’elaborar
I’adjudicatari incloura com a minim la segient documentacio:

MEMORIA
o IN.index de la memoria
o0 MG. Dades generals
e MG 1 Identificacio i objecte del projecte
e MG 2 Agents del projecte
¢ MG 3 Relaci6é de documents complementaris i projectes parcials
o0 MD. Memodria descriptiva
¢ MD 1 Informacio prévia: antecedents i condicionants de partida
e MD 2 Descripci6 del projecte

e MD 3 Prestacions de I’edifici: requisits a complimentar en funcié de les
caracteristiques de I’edjfici

e MD 4 Descripci6é general de sistemes
o MN. Normativa aplicable
e MN 1 Edificacio
¢ MN 2 Urbanitzacié
e MN 3 Altres
DOCUMENTACIO GRAFICA
o DG Inindex de la documentacio grafica
o DG U Definicié urbanistica i d'implantacio
0 DG A Definicié arquitectonica de I'edifici
o0 DG Sl Seguretat en cas d'incendi
PRESSUPOST
Pressupost detallat :

- Valoraci6 detallada de I’execucié material de I’obra projecte per capitols. (Incloent
I'Estudi de Seguretat i Salut i el de Gestid de Residus i el Control de qualitat)

DOCUMENTS | PROJECTES COMPLEMENTARIS

o0 Predimensionat ijustificacié energética (certificacio prévia de la proposta)

CONTINGUT DEL PROJECTE EXECUTIU: El projecte executiu d’obres incloura com a minim la
seguent documentacio:



MEMORIA
o IN. index de la memoria
0 MG. Dades generals
e MG 1 Identificacio6 i objecte del projecte
e MG 2 Agents del projecte
¢ MG 3 Relacié de documents complementaris i projectes parcials
o MD. Memoria descriptiva
e MD 1 Informacio prévia: antecedents i condicionants de partida
e MD 2 Descripci6 del projecte

e MD 3 Prestacions de I’edifici: requisits a complimentar en funcié de les
caracteristiques de I’edjfici

o MC. Memoria constructiva
e MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequacio6 del terreny
e MC 1 Sustentacio de I’edifici
e MC 2 Sistema estructural
e MC 3 Sistemes envolupant i d'acabats exteriors
e MC 4 Sistemes de compartimentacio i acabats interiors
e MC 5 Sistema d'acabats
e MC 6 Sistema de condicionament, instal-lacions i serveis
e MC 7 Equipament
e MC 8 Urbanitzacié dels espais exteriors adscrits a I'edifici

o MN. Normativa aplicable

o MA. Annexos a la memoria

DOCUMENTACIO GRAFICA

o DG Inindex de la documentaci6 grafica

o DG U Definicié urbanistica i d'implantacio

0 DG A Definicié arquitectonica de I'edifici

o0 DG Sl Seguretat en cas d'incendi

o DG E Sistema estructural

o DG C Sistemes constructius

o DG I Sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis

o DG Eq Equipament

o DG Ep Urbanitzacio dels espais exteriors



0 DG Ct Construccions i instal-lacions temporals (si s’escau)
PLEC DE CONDICIONS
AMIDAMENTS
PRESSUPOST
DOCUMENTS | PROJECTES COMPLEMENTARIS
0 Aixecament topografic
o Estudi geotecnic
0 Estudi de seguretat i salut
0 Pla de gestio de residus
o Pla de treballs
o0 Projecte d’instal-lacions
0 Certificat d’eficiencia energética
data i signatura.

Les determinacions del projecte d’urbanitzacié podra integrar-se en cadascun dels anteriors
documents, amb un capitol especific, que haura de contenir, com a minim, la documentacio
seguent:

Document n°® 1: Memoria
e Memoria descriptiva
¢ Annexes de la memoria
1. Adaptacio6 al planejament
2. Topografia
Reportatge fotografic
Serveis existents
Serveis afectats
Tracat
Moviments de terres

Ferms i paviments
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Accessibilitat

10. Hidrologia i drenatge

11. Enllumenat public

12. Jardineria i reg

13. Estudi de Seguretat i Salut
14. Justificacio de preus

15. Organitzaci6 de les Obres. Planificacio



16. Pla de Control de Qualitat

17. Estudi de la Gesti6 de Residus

18. Pressupost per al Coneixement de I'Administracio

Document n° 2: Planols
e Planols

Situaci6 i Emplagcament. index de planols
Planta Topografica. Estat Actual
Planta Serveis Existents

Planta de Serveis Afectats

1

2

3

4

5. Telecomunicacions)
6. Planta Superposicié

7. Planta Enderrocs

8. Definicié d'Eixos i Geometria

9. Seccions Tipus

10. Perfils Longitudinals

11. Perfils Transversals

12. Planta Pavimentacio i elements urbans
13. Detalls

14. Planta Clavegueram i Drenatge

15. Detallls

16. Planta Enllumenat Public

17. Detalls

18. Planta Enjardinament i Mobiliari Urba
19. Detalls

20. Planta xarxa de Reg

21. Detalls

22. Planta Senyalitzacio

23. Detalls

Aquest guio s’adaptara en el seu contingut a cadascuna de les diferents fases d’entrega de
documentacio, en funcié dels objectius de cadascuna de les esmentades entregues.

CONTINGUT DE LA DIRECCIO D’OBRA

La direccio de I’obra tindra com a interlocutor amb I’Ajuntament el facultatiu designat per
aquest en la seva representacio, que assistira a totes les visites d’obra i reunions que consideri
convenient.



En coordinacié amb la resta d’agents que conformen la Direccié facultativa de les obres,
d’acord amb el repartiment d’obligacions definides als articles 12 i 13 de la Llei 38/1999
d'ordenacio de I'edificacio, la direccié d’obra haura de contenir, a més de les obligatories, les
tasques indicades als seguents apartats.

Visites i actes d’obra

La direccio d’obra haura de fer almenys una visita d’obra presencial a la setmana. L'equip de
Direcci6 facultativa de I’obra aixecara actes de totes les visites d’obra i reunions, on quedi
constancia de les activitats i incidéncies de I'obra en aquest periode i vetllara per que
aquestes siguin enviades i conformades per tots els assistents.

Informe mensual

S'elaborara un informe mensual que detallara el desenvolupament de les obres i els resultats
del seguiment realitzat de les mateixes. Aquest informe es lliurara dins dels cinc primers dies del
mes seglient al que correspongui i contindra:

e Unresum general del desenvolupament de les obres.
e Analisi de ’'lacompliment del programa dels treballs.
e Resum de les incidéncies economiques i temporals destacables
e Ressenya dels controls efectuats.
e Fotografies, grafics i esquemes necessaris.
e Actes d’obra del mes corresponent.
Control economic

El control economic a realitzar per I'equip de Direccié facultativa de I’'obra, on també s’hi
inclou el director de I’obra, consistira en:

e Realitzacio dels amidaments de les obres executades.

e Preparacié i liurament de les certificacions, amb seguiment informatitzat, desglossant
les unitats d’obra i els costos per unitats d’actuacio.

e Elaboraci6 de propostes de preus contradictoris explicitant els motius i la seva
incidencia economica en el pressupost de lI'obra. Aquest informe es lliurara abans de
I'execucio de la corresponent unitat d'obra.

e Seguiment i control informatitzat del pressupost, comprovant i alertant dels
desviaments, incidéncies i imprevistos, i proposant les accions apropiades pel seu ajust.

Control temporal

L'equip de Direccidé facultativa de I'obra, on també s’hi inclou el director de I'obra,
desenvolupara els esquemes pel control grafic de la programacié i seguiment de l'obra
executada. Realitzara el control d'avancg de I'obra, que incloura la presa de dades global i
per activitats, reprogramacio temporal i economica d'acord amb la informacié obtinguda i
els precedents, determinacié de camins critics, proposta d'accions correctores, etc. Aixi
mateix s'informara sobre les prorrogues generals o parcials que eventualment s’hagin de
tramitar.

Control d’obra



L'equip de Direcci6 facultativa de I’obra, on també s’hi inclou el director de I’obra, realitzara
els segtients treballs pel control de I’obra executada:

e Control geometric. Assistencia a I'Acta de Comprovaci6 del Replanteig. Verificacio de
les dades de control geometric, replanteig de les obres i compliment de les tolerancies
geometriques previstes.

¢ Documentacio6 de totes les obres que quedin ocultes mitjiangant planols i fotografies.

e Control de materials, elements i equips. Es realitzara el control de materials, elements i
equips per assegurar que s'ajustin a les condicions contractuals i que no s'introdueixin
errors sistematics. Aquesta vigilancia podra implicar el trasllat de personal als llocs de
fabricacié dels productes elaborats o prefabricats que s'utilitzin a I'obra, quan sigui
necessari.

¢ Control de posada en obra i muntatge. Es supervisaran els processos d'execucio in situ
de les unitats realitzades.

e La compilacié i administracié de tots el planols, esquemes, documents, propostes,
preus contradictoris, ofertes, etc., que es produeixin al llarg de I’obra, constituint I'arxiu
corresponent.

e Impulsar la consecuci6 dels permisos i autoritzacions que siguin preceptives.

e Coordinar i establir reunions amb els técnics de les companyies de servei afectades i
Serveis Municipals implicats.

e Totes aquelles accions que siguin convenients per al millor desenvolupament de les
obres, orientant-se sempre a optimitzar el resultat.

Recepcid i certificacio final (Amidament general i relacio valorada)

L’equip de Direccio facultativa de I’obra, on també s’hi inclou el director de I’obra, prepara
la informacié de I’estat i condicions de les obres, aixi com la valoracié general de les mateixes,
prévia recepcid per part de I’Ajuntament de Naut Aran. El director de les obres subscriura
I’acta de recepcio i informara de I’estat de les obres abans de procedir a retornar la garantia
al contractista de les obres.

Informe sobre I'estat de les obres | proposta de liquidacio de I'obra

Quinze dies abans de la finalitzacié de termini de garantia, I’equip de Direcci6 facultativa de
I’obra, on també s’hiinclou el director de I’obra, presentara I'informe sobre I’estat de les obres.
En cas que sigui desfavorable, haura de dictar les instruccions al contractista de les obres per
a la reparacio del construit i un termini de finalitzaci6. Un cop el contractista hagi esmenat els
defectes, I’equip de Direccié d’Obra haura de presentar un altre informe sobre I’estat de les
obres. Aquest procés es fara tantes vegades com sigui necessari fins a poder realitzar un
informe favorable de I’estat de les obres.

Un cop passat el termini de garantiai amb I'informe favorable sobre I’estat de les obres, I’equip
de Direccié d’Obra presentara la proposta de liquidacié de I’obra.

Projecte final d’obra “AS-BUILT”

L’equip de Direcci6 facultativa de I’obra, on també s’hi inclou el director de I’obra, redactara
i lliurara a I’Ajuntament de Naut Aran el Projecte Final d’Obra “As-Built” que elaborara amb el
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suport del Contractista de les obres, compilara els planols historics de I'obra i la informacioé del
control de qualitat i coordinara la preparacié d'un document refés on quedi recollit tot
I'nistorial constructiu de I'obra, el resultat final en geometria, materials, equips i instal-lacions,
les garanties subministrades i les condicions de manteniment.

Els apartats del Projecte final d’obra han de seguir ’esquema del contingut del projecte
executiu incorporant I’obra realment executada i la realitat geometrica definitiva de tots els
elements de I’'obra.

4. FORMA DE PRESENTACIO

El treball s’ha de presentar en suport informatic i ha de contenir el treball en format editable
en format word i CAD i en format Acrobat (pdf).

5. GESTIO | PLANIFICACIO DEL PROJECTE.

Com a punt de partida, podem considerar que els objectius per a cada agent sén:

Per part de la propietat (Ajuntament de Naut Aran i personal dels Serveis Técnics municipals):
- Millorar les prestacions del projecte amb la base de les necessitats funcionals.

- Evolucionar el projecte en funcié de la maduracié del mateix a partir de la participacio
dels professionals implicats. Fer-los particips de les servituds inherents al procés de
disseny.

- La maxima qualitat arquitectonica, constructiva, eficiencia i eficacia incorporant
solucions innovadores.

- Noincrementar el preu de construccio.
- El compliment del termini de redacci6
Per part de I'’equip redactor:

- Oferir la maxima qualitat arquitectonica i d’espais amb un projecte de la maxima
qualitat.

- Compliment de termini de redaccio.
- La maxima qualitat constructiva possible

- Maxima eficacia i eficiencia de I’'obra

6. CALENDARI DE GESTIO DEL CONTRACTE.

Projecte arquitectonic i d’urbanitzacié

Es preveu una durada total dels treballs de 44 setmanes des de sighatura de contracte.
Fites parcials des de signatura de contracte:

1. Fase prévia corresponent a ajustos d’avantprojecte: les primeres 4 setmanes, per
revisar i ajustar la proposta del concurs amb I’Ajuntament i els seus serveis Técnics.

2. Projecte pre-basic: 14 setmanes des de signatura de contracte i/o 10 setmanes des del
lliurament de I’'avantprojecte.
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3. Projecte basic: un total de 24 setmanes des de signatura de contracte, i/o 10 setmanes
des de el liurament del pre-basic.

4. Projecte executiu 44 setmanes des de signatura de contracte, i /o0 20 setmanes des de
lliurament del basic avancat.

Projecte de Llicéncia ambiental

Es preveu una durada total dels treballs de 9 setmanes des de I’entrega del Projecte executiu.
Fites parcials d’entrega dels treballs son:

1. 1. Fase de proposta inicial: 4 setmanes a comptar des de I’entrega del projecte
executiu.

2. 2. Projecte de llicencia ambiental: 9 setmanes des de I’entrega del projecte executiu
i/0 5 des de I’entrega de la proposta inicial.

Tenint en compte la possibilitat de construccié per fases del complex d’equipaments i les
especials condicions climatiques del municipi de Naut Aran, la construcci6 de I’equipament i,
conseqientment el contracte corresponent a la fase de direccié d’obres tindra una durada
de 42 mesos des de I'inici de les obres, formalitzat mitjancant la signatura de I’Acta d’inici
d’obres.

Aquest termini correspon al termini previst de durada de I’execucié de les obres ( 30 mesos
repartits en 5 temporades) i a I’any de garantia de les mateixes.

7. METODOLOGIA DE SUPERVISIO | VALIDACIO.

1. Avantprojecte ajustat. Ajustos respecte de la proposta de concurs per a validacio
funcional.

2. Projecte pre-basic: Projecte de treballs previs que a partir de I’avantprojecte i de la
informacio sobre preexisténcies i servituds. Aquest projecte ha d’habilitar per iniciar les
tasques preparatories de manera paral-lela a la redaccié del projecte basic.

3. Projecte basic
Projecte Basic que desenvolupi I’avantprojecte i que reculli:
- Les prestacions establertes als plecs de licitacio
- Les millores aportades per I’adjudicacié i el document de pre-basic
- Les aportacions i demandes de les reunions de processos
- El pressupost per capitols.

El contingut documental d’aquest projecte Basic ha de contemplar i incorporar tots els
aspectes tecnics i requeriments normatius necessaris per validar-lo.

Aquest projecte basic caldra que sigui validat per I’Ajuntament i els seus Serveis Técnic. La
validacié d’aquest projecte basic es realitzara en una Unica validacio de tot el projecte basic
en la qual es definiran i s’aprovaran les linies generals de I’edifici que caldra evolucionar en el
projecte executiu.

Per la validacio del projecte caldra presentar un projecte basic signat pel técnic redactor.
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4. Projecte Executiu

El projecte executiu es podra realitzar per lliuraments parcials d’acord a la planificacio i
necessitat de I’obra i programa. Aquest liuraments hauran d’estar validats per I’Ajuntament i
els Serveis Técnics Municipals per a poder procedir a la seva execucio.

Seran validacions del concepte de disseny proposat per a facilitar el compliment del termini i
pressupost d’execucio de I’obra, amb el benentés que donaran compliment als parametres
de funcionalitat i qualitat del Plec de prescripcions i de la resta de normativa vigent.

5. Funcions i competéncies dels diversos agents d’acord amb les que estableix la llei
38/1999 d’Ordenacié de [I'Edificacid (LOE), amb especial incis en els segients
aspectes:

El promotor (Ajuntament de Naut Aran):

- Descripcio de les necessitats funcionals i validacio de les propostes.
El Projectista i Director d’obra d’arquitectura és el responsable de:

- Donar resposta a les necessitats funcionals i requeriments técnics.

- Definicié de criteris i solucions respecte de la composicié arquitectonica, formal i
dels sistemes constructius adoptats.

- Qualitat dels espais interiors, confort luminic i acdustic, calidesa ambiental,
materialitat...

- Solucions que donin resposta a les exigéncies de qualitat de la propietat, garantint
el compliment de la normativa vigent.

- Coordinacié i integracié del projecte d’instal-lacions i d’estructura.
El responsable técnic d’enginyeria:
- Definicié de criteris i solucions respecte dels esquemes de principi (d’instal-lacions)

- Solucions adoptades per donar resposta als requeriments técnics respecte del
sistemes d’instal-lacions de I’edjifici.

- Solucions que donin resposta a les exigéncies de qualitat de la propietat, amb la
prioritzacié de sistemes sostenibles, garantint el compliment de la normativa
vigent.

Divergéencies

En el suposit que hi hagi divergencia d’opinidé respecte la proposta técnica, aquesta es
resoldra segons els criteris municipals, ja sigui de I’arquitecte o enginyers municipals segons
sigui I’objecte de la divergéencia.

8. PRESSUPOST BASE DE LICITACIO | VALOR ESTIMAT PRIMES

El valor estimat del contracte es fixa en la quantitat de 828.467,81€, IVA exclos. El valor estimat
del contracte és el resultat de la suma de les despeses previstes corresponents als honoraris
per a la formulacié dels projectes (418.253,39€ IVA exclos), els honoraris de la direccié de les
obres (410.214,41€, IVA exclos) més la compensacié econdmica prevista pels candidats
participants seleccionats que siguin convidats per a presentar les seves propostes de projecte
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en la fase 2 del concurs, que no resultin adjudicataris del contracte, per a les despeses que
hagin incorregut (12.000€ IVA exclds-3000€ x 4-).

El pressupost base de licitacié del contracte de serveis és de 1.002.446,05€. El pressupost base
de licitacié és el resultat de la suma de la base imposable amb un import de 828.467,81€, més
I'import de 173.978,24 € corresponent a la quota de I'lVA, al tipus impositiu vigent del 21%.

Aixi doncs, el valor estimat del contracte, desglossat per conceptes, i el pressupost base de

licitacio sén els segluent:

TOTAL TOTAL
:ﬁﬁiﬁ%‘; IVA (2194 CONTRACTE |PRIMES (IVA
(iva inclos) inclos)
TOTAL REDACCIO PROJECTE BASIC 194.660,15€ | 40.87863€| 235.53878¢€
TOTAL REDACCIO PROJECTE EXECUTIU 197.752,88 € | 41.52810€ | 239.280,98 €
TOTAL REDACCIO PROJECTE DE LUCENCIA AMBIENTAL 25.840,37 € 5.426,48 € 31.266,84 €
subtotal| 418.253,39 € | 87.833,21€ | 506.086,60 €
DIRECCIO DOBRA 168.177,01 € | 35.317,17€| 203.49418¢€
DIRECCIO DEXECUCIO 168.177,01 € | 35.31717€| 203.49418¢€
COORDINACIO DE SEGURETAT ISALUT 42.044,25 € 8.829,29 € 50.873,55 €
CONTROL DE QUAUTAT 15.135,93 € 3.178,55 € 18.314,48 €
DIRECCIO DOBRA LLICENCIA AMBIENTAL 16.680,21 € 3.502,84 € 20.183,05€
subtotal| 410.214,41 € | 86.14503 € | 496.359,44 €
| TOTAL CONTRACTE SERVEIS| 828.467,81 € | 173.978,24 € | 1.002.446,05 €
PRIMES PARTICIPANTS 2a FASE 12.000,00 € 2.520,00 € 14.520,00 €
VALOR ESTIMAT DEL CONCURS 840.467,81 € | 176.498,24 € | 1.016.966,05 €
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO CONTRACTE DE SERVEIS | 828.467,81 € | 173.978,24 € | 1.002.446,05 €
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ANNEX 1. PLANEJAMENT VIGENT

ANNEX 2 ESTUDI IMPLANTACIO PROGRAMA EQUIPAMENTS
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